



Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд  
11070 Нови Београд, Булевар уметности 2А; www.srbijavode.rs, office@srbijavode.rs;  
Текући рачун: 200-2402180102045-07; ПИБ: 100283824; Матични број: 17117106;  
Наменски рачун трезора: 840-78723-57; ЈБКЈС: 81448; Телефон: 011/311-94-00, 311-94-02;  
Факс: 011/311-94-03

Број: 1345

Датум: 10.02.2020

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА  
БЕОГРАД

**ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА**

ПРИМЉЕНО:			
Бр. ред.	Број	Предмет	Вредност
400	1111	2019-03	26

БЕОГРАД  
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, **Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“**, ул. Булевар уметности 2А, Нови Београд (назив и седиште), подноси

**ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ  
ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ**

**Превенција поплава у Републици Србији**

(предмет ревизије)

Број и датум извештаја о ревизији: 10216 од 13.11.2019. године

I

Препоруке ради отклањања несврсисходности које су обухваћене налазима и закључцима, за које је у поступку ревизије утврђено да би њиховим отклањањем средства од стране субјекта ревизије била употребљена економичније, ефикасније и ефективније, као и у складу са планираним циљевима.

РБ	Препорука	Мера исправљања		Лице одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
0.	Навести препоруке из извештаја о ревизији	навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања несврхисходности или смањења ризика од појављивања несврхисходности у будућем пословању	навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврхисходности или смањења ризика од појављивања несврхисходности у будућем пословању	навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања	навести када или у ком периоду ће бити предузетим мера исправљања
1.	<p><b>Препорука ДРИ-ЈВП број 1:</b> карте угрожености и карте ризика од поплава за значајна поплавна подручја, које су израђене кроз пројекте, од чије израде <u>није прошло више од шест година</u>, ставе на увид јавности и ставе на располагање органу државне управе надлежном за ванредне ситуације и органима и организацијама надлежним за просторно планирање, уз навођење степена поузданости и прецизности (Налаз 1.2)</p> <p><b>Приоритет 1</b></p>	<p>1. У протеклих шест година није било пројеката који су за резултат имали израђене карте угрожености (КУП) и ризика од поплава (КРП) у складу Правилником о утврђивању методологије за израду карте угрожености и карте ризика од поплаве („Службени гласник РС“, број 13/17).</p> <p>2. У претходном периоду предузете су активности да се резултати завршених пројеката (карте угрожености и карте ризика) користе од стране других корисника, чиме се допринело да се унапреди степен заштите и смањи ризик од поплава: <b>Студије унапређења заштите од вода на сливу Колубаре</b> (даље: Студија), доступна на порталу ЈВП „Србијаводе“.</p> <p>Напомена:</p> <p>Предметна Студија је израђена у циљу унапређења заштите угрожених насеља, индустријских и рударских комплекса (енергетски сектор), капиталне саобраћајне инфраструктурне пројекте (у изради и планиране) и значајан пољопривредни комплекс (чији се производи пласирају на тржиште Београда)</p> <p><b>Напомена 2.1:</b> Актуелан је пример успешног коришћења резултата Студије:</p> <p>1) за унапређење заштите Копова Тамнава (ЕПС), заштите коридора аутопута „Милош Велики“ и других праваца путева државног ранга у сливу Колубаре,</p> <p>2) за израду Процене угрожености по методологији МУП - Сектор ВС,</p> <p>3) за актуелне уговорене пројекте заштите Обреновца од поплава (структурне мере) и развој система ране најаве и упозорења са РХМЗ</p>	<p>1. Знајући да у протеклих шест година није било пројеката који су за резултат имали израду карата угрожености и ризика од поплава у складу са методологијом која је урађена у складу са Правилником о утврђивању методологије за израду карте угрожености и карте ризика од поплаве („Службени гласник РС“, број 13/17), ЈВП „Србијаводе“ су у сарадњи са Републичком дирекцијом за воде и ЈВП „Воде Војводине“ кандидовале за ИПА фонд пројекат SOFPAS-2.</p> <p>Оčekивани резултат је израда и провера постојећих карата угрожености и карата ризика од поплава на свих 99 значајних поплавних подручја у складу са Прелиминарном проценом ризика од поплава (ППРП). Након иновације ППРП (први квартал 2020), ове активности ће обухватити и нова значајна поплавна подручја.</p> <p>2. ЈВП „Србијаводе“ ће коришћењем изузетно квалитетних резултата завршеног снимања и обраде података LIDAR технологијом у сливу Колубаре, иновирати хидрауличке анализе и дефинисати прецизније КУП и КРП.</p> <p>3. Након усвајања предлога Акционог плана, ЈВП „Србијаводе“ ће мере из овог документа имплементирати у годишње планове пословања ЈВП „Србијаводе“, који ће обухватити период 2021-2023. године.</p> <p>Реализација предложених мера у Акционом плану (пре пројектног периода 2021-2023): И поред добрих резултата обуке кадрова ЈВП</p>	<p>дипл.грађ.инж, Извршни директор за уређење, коришћење и заштиту вода (координатор пројеката SOFPAS 2)</p> <p>дипл.грађ.инж, Извршни директор за заштиту од штетног дејства вода и управљање објектима</p>	<p><b>Приоритет 1:</b> <i>Означава несврхисходности које је могуће отклонити у року од 90 дана, односно препоруке по којима је потребно поступити у року од 90 дана</i></p> <p><b>31. јануар 2021. године</b></p>

РБ	Препорука	Мера исправљања	Лице одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања	
0.	Навести препоруке из извештаја о ревизији	навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања несврхисходности или смањења ризика од појављивања несврхисходности у будућем пословању	навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврхисходности или смањења ризика од појављивања несврхисходности у будућем пословању	навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања	
		(неструктурне мере). Резултати наведених пројеката се очекују већ у 2020. години.  3. У припреми <i>Акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама</i> (даље Акциони план) у делу који се односи на смањење ризика од поплава, ЈВП „Србијаводе“ је дефинисала предлоге који се поред осталих односе и на активности за израду КУП и КРП за слив Колубаре у оквиру водног подручја Сава (који је добио приоритет, из описаних разлога).  (Акциони план је у радној верзији и може бити доступан након усаглашавања са РДВ и РСЈП – Републички секретаријат за јавне политике)	„Србијаводе“, кроз пројекте финансираних из ИПА фонда, због недостатка средства у буџету РС, за израду КУП и КРП за ово подручје, планирано је коришћење сопствених средстава и уступање услуга ове врсте другим извршиоцима. Кадрови ЈВП „Србијаводе“ ће управљати овим активностима. У 2020. години ће бити сачињен план и динамика улагања и извршења.		
2.	<b>Препорука ДРИ-ЈВП број 2:</b> Карте угрожености и карте ризика од поплава за значајна поплавна подручја, које су израђене кроз пројекте, <u>од чије израде је прошло више од шест година</u> , преиспитају и по потреби новелирају, а затим ставе на увид јавности и ставе на располагање органу државне управе надлежном за ванредне ситуације и органима и организацијама надлежним за просторно планирање (Наказ 1.2)- <b>Приоритет 3</b>	1. Кроз актуелни пројекат SOFPA2-2 извршиће се новелирање постојећих карата угрожености од поплава које су старије од 6 година.  ЈВП „Србијаводе“ су свесне одређених ограничења и недостатака који су проузроковани неизвршењем преузетих обавеза других надлежних институција (РГЗ и ВГИ) у вези са спровођењем активности на реализацији ове препоруке. ЈВП „Србијаводе“ није у могућности да утиче на наведена ограничења и рад ових институција од чијих капацитета зависи успех пројекта ( <b>ПРИЛОГ 1 Писмо ЈВП учесницима у пројекту SOFPA2</b> )  2. За испуњење ове препоруке ДРИ (број 2.) може се применити и активност ЈВП „Србијаводе“ у припреми Акционог плана, описана у делу који се односи на Препоруку ДРИ бр. 1.  План ЈВП „Србијаводе“: У наредном периоду ће из Програма управљања водама Владе РС (РДВ) и из сопствених средстава организовати прикупљање и израду свих подлога које су неопходне за израду КУП и КРП	1. Кроз програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2020. (сопствена средства – не средства буџета) биће одређена средства за додатна снимања терена у оквиру потенцијално плавних подручја као и терестичка снимања корита припадајућих водотокова путем најсавременијих метода којима се гарантује квалитет при изради: карата хазарда, КУП и КРП.  Планирано је да се ове активности одвијају фазно – у 2020 и 2021. години, сагласно расположивим средствима.	дипл. грађ. инж, Извршни директор за уређење, коришћење и заштиту вода (координатор пројеката SOFPA2)  дипл. грађ. инж, Извршни директор за заштиту од штетног дејства вода и управљање објектима	<b>Приоритет 3:</b> <i>Означава несврхисходности које је могуће отклонити у року од једне до три године, односно препоруке по којима је потребно поступити у року од једне до три године</i>  <b>30. септембар 2021. године</b>

РБ	Препорука	Мера исправљања	Лице одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања	
0.	<i>Навести препоруке из извештаја о ревизији</i>	<i>навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања несврхисходности или смањења ризика од појављивања несврхисходности у будућем пословању</i>	<i>навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврхисходности или смањења ризика од појављивања несврхисходности у будућем пословању</i>	<i>навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања</i>	
		<i>(Програм пословања ЈВП за 2020, обухвата ове активности биће доступан након добијања сагласности од стране Владе РС).</i>			
3.	<b>Препорука ДРИ-ЈВП број 3:</b> <i>За значајна поплавна подручја, за која нису израђене, израде и верификују карте угрожености и карте ризика од поплава, а затим их ставе на увид јавности и ставе на располагање органу државне управе надлежном за ванредне ситуације и органима и организацијама надлежним за просторно планирање (Налаз 1.2) – Приоритет 3</i>	<p>1. Мере нису предузете обзиром да се нису створили предуслови за њихово покретање.</p> <p>2. ЈВП „Србијаводе“ је у претходном периоду сарађивала са МУП, Сектором за ВС, издрлом дела <b>Националне процене угрожености</b> (за опасност од поплава) применом резултата Експертиза поплавних догађаја, чији су резултати КУП и КРП за угрожена подручја Јучани и Обреновац, као и за друге општине у сливу Колубаре (Овај документ није озваничен, ЈВП „Србијаводе“ није овлашћено да достави податке, али се може добити информација од МУП-Сектор за ванредне ситуације, Управа за управљање ризицима. Према сазнању ЈВП, Општина Обреновац на основу овог документа израђује План заштите и спасавања).</p> <p>3. У припреми Акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама (даље Акциони план) у делу који се односи на смањење ризика од поплава, ЈВП „Србијаводе“ је дефинисала предлоге који се <u>поред осталих односе и на активности за израду КУП и КРП, за остала водна подручја у Србији</u> (Акциони план је у радној верзији и може бити доступан након усаглашавања са РДВ и РСЈП)</p>	<p>1. У оквиру својих надлежности, након завршетка пројекта SOFPAS 2, ЈВП „Србијаводе“ ће покренути читав сет мера у циљу реализације ове препоруке а односе се на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- верификацију резултата КУП и КРП,</li> <li>- успостављање платформе за преглед кроз VIS,</li> <li>- размену података са надлежним институцијама путем сервиса,</li> <li>- информисање јавности,</li> <li>- одржавање едукација и презентација</li> </ul> <p>2. ЈВП „Србијаводе“ ће у сарадњи са МУП - Сектор за ванредне ситуације, Управом за управљање ризицима, и са надлежним службама локалних самоуправа, доставити све потребне податке о плавним зонама потребних за израду <i>Процена угрожености и Плана заштите и спасавања</i>.</p> <p>3. Након усвајања предлога Акционог плана, ЈВП „Србијаводе“ ће мере из овог документа имплементирати у годишње програме пословања ЈВП „Србијаводе“, који ће обухватити период 2021-2023. године.</p>	<p>дипл.грађ.инж, Извршни директор за уређење, коришћење и заштиту вода (координатор пројекта SOFPAS2)</p> <p>дипл.грађ.инж, Извршни директор за заштиту од штетног дејства вода и управљање објектима</p>	<p><b>Приоритет 3:</b> <i>Означава несврхисходности које је могуће отклонити у року од једне до три године, односно препоруке по којима је потребно поступити у року од једне до три године</i></p> <p><b>31. јануар 2022. године</b></p>
4	<b>Препорука ДРИ-ЈВП број 4:</b> <i>предузму неопходне активности, како би у што краћем временском року припремили планове управљања ризицима од</i>	1. ЈВП „Србијаводе“ су кроз WBIF (Инвестициони оквир за Западни Балкан) кандидовале пројекат за израду Плана управљања ризиком од поплава (даље ПУРП) на територији централне Србије (који обухвата и део водног подручја Морава – слив Западне Морава).	1. ЈВП „Србијаводе“ планирају да кроз наведени пројекат успоставе основ за израду првог плана управљања ризиком од поплава на делу територије за које је надлежно у складу са Законом о водама.	дипл.грађ.инж, Извршни директор за уређење, коришћење и заштиту вода (координатор пројекта SOFPA2)	<p><b>Приоритет 3:</b> <i>Означава несврхисходности које је могуће отклонити у року од једне до три године, односно</i></p>

РБ	Препорука	Мера исправљања		Лице одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
0.	<i>Навести препоруке из извештаја о ревизији</i>	<i>навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања несврхисходности или смањења ризика од појављивања несврхисходности у будућем пословању</i>	<i>навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврхисходности или смањења ризика од појављивања несврхисходности у будућем пословању</i>	<i>навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања</i>	<i>навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања</i>
	<i>поплава за водна подручја, у својој надлежности, уз усаглашавање и координацију мера и активности на водним подручјима Дунав и Сава (Налаз 1.3) – Приоритет 3</i>	Пројекат је у току. 2. У припреми Акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама (даље: Акциони план) у делу који се односи на смањење ризика од поплава, ЈВП „Србијаводе“ је дефинисала предлоге који се <u>поред осталих односе и на активности за израду КУП и КРП, као и за израду Планове за управљање ризицима од поплава за остала водна подручја у Србији, а приоритет је због спремности подлога дат ВП Сава (који укључује и Колубару) и ВП Дунав.</u> <i>(Акциони план је у радној верзији и може бити доступан након усаглашавања са РДВ и РСЈП)</i>	2. Након усвајања предлога Акционог плана, ЈВП „Србијаводе“ ће мере из овог документа имплементирати у годишње планове пословања ЈВП „Србијаводе“, који ће обухватити период 2021-2023. године.	██████████ дипл.грађ.инж, Извршни директор за заштиту од штетног дејства вода и управљање објектима	<i>препоруке по којима је потребно поступити у року од једне до три године</i>  31. јануар 2022. године
5.	<i>Препорука ДРИ-ЈВП број 5: предузму потребне активности како би у регистар водних објеката били унет неопходни подаци за све високе бране, које се налазе на територији на којој предузеће обавља водну делатност (Налаз 4.1) – Приоритет 2</i>	1. Имајући у виду значај ове активности, законске обавезе, обим и сложеност посла, као и расположиве кадровске капацитете, одлуком директора, формирана је Радна група за израду предлога процедура, за вођење регистра водних објеката за заштиту од штетног дејства вода и прикупљање свих података потребних за унос у прописане обрасце ( <b>ПРИЛОГ 2: Одлука директора</b> ). 2. ЈВП „Србијаводе“ је 28.08.2019. године закључило уговор бр 04.8113/136/8-2019 са Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ а.д.(даље: ИЈЧ) о изради документа од посебног значаја за управљање водним објектима за заштиту од штетног дејства вода ( <i>Нормативи и стандарди за одржавање и спровођење одбране од поплава на заштитни и регулационим водним објектима, водним објектима за одводњавање и наводњавање: прва фаза (2019)</i> ).	1. Задатак Радне групе, која обухвата све профиле стручњака, у оквиру техничких сектора територијално надлежних водопривредних центара (ВЦЦ) односи се на све водне објекте за заштиту од штетног дејства вода (не само за велике и „мале“ бране), као и на обавезе усаглашавања са оперативним планом за одбрану од поплава. Рокови за извршење задатака по овој одлуци прилагођени су препорукама и приоритетима у Извештају ДРИ. 2. Очекивани резултат документације ( <i>Нормативи и стандарди..</i> ): Овај документ садржи поглавља којим се дефинише задатак ИЈЧ о: а) анализи и приказу актуелног функционалног стања и стања стабилности ових објеката, б) анализи свих врста ризика,	██████████ дипл.грађ.инж, Руководилац техничког сектора у Дирекцији  ██████████ дипл.грађ.инж, Извршни директор за заштиту од штетног дејства вода и управљање објектима	<i>Приоритет 3: Означава несврхисходности које је могуће отклонити у року од једне до три године, односно препоруке по којима је потребно поступити у року од једне до три године</i>  30. септембар 2020. године

РБ	Препорука	Мера исправљања		Лице одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
0.	Навести препоруке из извештаја о ревизији	навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања несавесности или смањења ризика од појављивања несавесности у будућем пословању	навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несавесности или смањења ризика од појављивања несавесности у будућем пословању	навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања	навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања
		(ПРИЛОГ 3: Уговор и Пројектни задатак са дефинисаним обавезама усклађеним са препоруком).	<p>в) предлога мера (одржавање, санација, рехабилитација) за унапређење стања,</p> <p>г) вредновање (финансијско) потребних мера,</p> <p>д) правни статус и ограничења за управљање од стране надлежних субјеката,</p> <p>ђ) дефинисање обавеза и могућности ЈВП у управљању.</p> <p>3. Између осталог, Извршилац (ИЈЧ), има обавезу да у сарадњи са запосленим из ЈВП „Србијаводе“ (чланови Радне групе из тачке 1), ажурира податке о овим објектима (потребних за вођење регистра), на основу сагласног стања да сачини предлог стратегије управљања бранама имајући у виду и њихов имовинско правни статус, као и законске оквире који одређују улогу и надлежност ЈВП „Србијаводе“.</p> <p>4. Очекивани резултат документације (Нормативи и стандарди): У оквиру ове документације дефинисаће се и стратешки документ (платформа) неопходан за иницијативе које ЈВП „Србијаводе“ мора хитно предузети у циљу упознавања државних институција о ризицима и ограничењима са којима је суочена у испуњењу обавезе прописане законом.</p>		
6.	Препорука ДРИ-ЈВП број 6: предузму потребне активности како би у регистар водних објеката били унети неопходни подаци за све тзв. „мале“ бране на територији Републике Србије, и то свако	1. Имајући у виду значај ове активности, законске обавезе, обим и сложеност посла, као и расположиве кадровске капацитете, одлуком директора, формирана је Радна група за израду предлога процедура, за вођење регистра водних објеката за заштиту од штетног дејства вода и прикупљање свих података потребних за унос у прописане обрасце (ПРИЛОГ 2: Одлука директора).	1. Задатак Радне групе, која обухвата све профиле стручњака, у оквиру техничких сектора територијално надлежних водопривредних центара (ВПЦ) односи се на све водне објекте за заштиту од штетног дејства вода (не само за велике и „мале“ бране), као и на обавезе усаглашавања са оперативним планом за одбрану од поплава.	<p>дипл.грађ.инж, Руководилац техничког сектора у Дирекцији</p> <p>дипл.грађ.инж, Извршни директор за заштиту од штетног</p>	Приоритет 3: Означава несавесности које је могуће отклонити у року од једне до три године, односно препоруке по којима је

РБ	Препорука	Мера исправљања	Лице одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања	
0.	Навести препоруке из извештаја о ревизији	навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одзивног извештаја ради отклањања несавршености или смањења ризика од појављивања несавршености у будућем пословању	навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несавршености или смањења ризика од појављивања несавршености у будућем пословању	навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања	навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања
	<p><i>J. Предузеће на територији за коју је надлежно (Налаз 4.1)</i></p> <p><b>Приоритет 3</b></p>	<p>2. ЈВП „Србијаводе“ је 28.08.2019. године закључило Уговор бр 04.8113/136/8-2019 са Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ а.д.(даље: ИЈЧ) о изради документа од посебног значаја за управљање водним објектима за заштиту од штетног дејства вода (<i>Нормативи и стандарди за одржавање и спровођење одбране од поплава на заштитни и регулационим водним објектима, водним објектима за одводњавање и наводњавање: прва фаза (2019)</i>).</p> <p><i>(ПРИЛОГ 3: Уговор и Пројектни задатак са дефинисаним обавезама усклађеним са препоруком).</i></p> <p><b>Напомена 2.1:</b> ИЈЧ је у претходном периоду доставио прелиминарни Радни извештај о актуелном стању брана (великих и малих), у оквиру којег је дат списак брана.</p> <p><b>Напомена 2.2:</b> ЈВП Србијаводе указује на податак који није уочен у фази давања сагласности на <i>Нацрт извештаја ДРИ</i>, којим се поједине бране дефинишу као високе, а нису)</p> <p><i>(ПРИЛОГ 4: Радни извештај ИЈЧ са табеларним прегледом великих и малих брана).</i></p> <p>3. Програмом пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2020. годину предвиђена је израда друге фазе документа из тачке 2, која ће обухватити и „мале бране“, као потенцијално ризичних објеката у условима екстремно великих падавина (пример мале бране „Бусур“, која је након катастрофалног таласа , успешно доведен у исправно стање, на основу експертизе поплавног догађаја у јуну 2019. године.</p> <p><b>Напомена 3.1:</b> још једном је потврђена исправност примене концепта израде хитних експертиза поплавних догађаја, којим се остварује и КУП за</p>	<p>Рокови за извршење задатака по овој одлуци прилагођени су препорукама и приоритетима у Извештају ДРИ.</p> <p>2. Очекивани резултат документације (<i>Нормативи и стандарди..</i>): Између осталог, Извршилац (ИЈЧ), има обавезу да у сарадњи са запосленим из ЈВП „Србијаводе“ (чланови Радне групе из тачке 1), ажурира податке о овим објектима (потребних за вођење регистра), сагледа техничко стање, сачини предлог стратегије управљања бранама имајући у виду и њихов имовинско правни статус, као и законске оквире који одређују улогу и надлежност ЈВП „Србијаводе“.</p> <p>У другој фази (2020), предмет овог документа ће бити и „мале бране“.</p> <p>У оквиру ове документације дефинисаће се и стратешки документ (платформа) неопходан за иницијативе које ЈВП „Србијаводе“ мора хитно предузети у циљу упознавања државних институција о ризицима и ограничењима са којима је суочена у испуњењу обавезе прописане законом.</p>	<p>дејства вода и управљање објектима</p>	<p><i>потребно поступити у року од једне до три године</i></p> <p><b>31. јануар 2023. године</b></p>

РБ	Препорука	Мера исправљања		Лице одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања		
0.	Навести препоруке из извештаја о ревизији	навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања несавршености или смањења ризика од појављивања несавршености у будућем пословању		навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања	навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања		
		пошваљено подручје, што је од значја за будуће ПУРП),  (Програм пословања ЈВП за 2020, обухвата ове активности – биће доступан након добијања сагласности од стране Владе РС)					
7.	<b>Препорука ДРИ-ЈВП број 7:</b> успоставе процедуре које ће обезбедити да будуће евиденција о унетим бранама у регистар водних објеката, буде свеобухватна, потпуна и поуздана (Налаз 4.1) – <b>Приоритет 2;</b>	1. Имајући у виду значај ове активности, законске обавезе, обим и сложеност посла, као и расположиве кадровске капацитете, одлуком директора, формирана је Радна група за израду предлога процедура, за вођење регистра водних објеката за заштиту од штетног дејства вода и прикупљање свих података потребних за унос у прописане обрасце  (ПРИЛОГ 2: Одлука директора).  2. Програмом пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2020. годину предвиђена је израда друге фазе документа из тачке 2, која ће обухватити и израду 2. фазе документације (Нормативи и стандарди за одржавање и спровођење одбране од поплава на заштитни и регулационим водним објектима, водним објектима за одводњавање и наводњавање).  (Програм пословања ЈВП за 2020, обухвата ове активности – биће доступан након добијања сагласности од стране Владе РС)		1. Задатак Радне групе, која обухвата све профиле стручњака, у оквиру техничких сектора територијално надлежних водопривредних центара (ВПЦ) односи се на све водне објекте за заштиту од штетног дејства вода (не само за велике и „мале“ бране), као и на обавезе усаглашавања са оперативним планом за одбрану од поплава.  Рокови за извршење задатака по овој одлуци прилагођени су препорукама и приоритетима у Извештају ДРИ.  2. ЈВП „Србијаводе“ ће користити и резултате израде документације (Нормативи и стандарди.- 1. фаза).  3. ЈВП „Србијаводе“ ће покренути поступак уговорања (пројектним задатком предвиђене) 2. фазе у којој би, на бази обрађеног пилот примера, ове процедуре биле ближе дефинисане са стручним службама ЈВП „Србијаводе“ и усвојене од надлежних органа.  У 2. фази израде предметне документације предвидеће се обавеза ИЈЧ да изради смернице за дефинисање процедура за уношење брана у регистре водних објеката.		<p>██████████ дипл.грађ.инж, Руководилац техничког сектора у Дирекцији</p> <p>██████████ дипл.грађ.инж, Извршни директор за заштиту од штетног дејства вода и управљање објектима</p>	<b>Приоритет 2:</b> Означава несавршености које је могуће отклонити у року од једне године, односно препоруке по којима је потребно поступити у року од једне године  30. јуни 2020. године
8	<b>Препорука ДРИ-ЈВП број 8:</b> у сарадњи са Републичком дирекцијом за воде, покрену	1. У вези тога, ЈВП „Србијаводе“, поднело је Републичкој дирекцији за воде, допис са иницијативом за хитно прецизирање процедуре		1. На основу поменуте иницијативе, ЈВП „Србијаводе“ очекује инструкције и помоћ ресорног министарства, као и других		<p>██████████ дипл.правник, Извршни директор за правне и опште послове</p>	<b>Приоритет 1:</b> Означава несавршености које је могуће



РБ	Препорука	Мера исправљања	Лице одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања	
0.	Навести препоруке из извештаја о ревизији	навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања несавесности или смањења ризика од појављивања несавесности у будућем пословању	навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несавесности или смањења ризика од појављивања несавесности у будућем пословању	навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања	навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања
	иницијативу за прецизирање процедуре преноса брана са акумулацијама на управљање јавним водопривредним предузећима, у складу са Законом о водама, нарочито у случајевима када брана нема комплетну техничку документацију, употребну дозволу, решене имовинско-правне односе и/или се налази у лошем стању (Наказ 4.2) - <b>Приоритет 1;</b>	<p>преноса брана са акумулацијама на управљање ЈВП „Србијаводе“ (број 1342 од 10.02.2020.године).</p> <p><b>(ПРИЛОГ 5: допис ЈВП „Србијаводе“ МПШВ Републичка дирекција за воде-иницијатива број 1342 од 10.02.2020.године).</b></p> <p>2. ЈВП „Србијаводе“ је 28.08.2019. године закључило Уговор бр 04.8113/136/8-2019 са Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ а.д.(даље: ИЈЧ) о изради документа од посебног значаја за управљање водним објектима за заштиту од штетног дејства вода (<i>Нормативи и стандарди за одржавање и спровођење одбране од поплава на заштитни и регулационим водним објектима, водним објектима за одводњавање и наводњавање: прва фаза (2019)</i>)</p> <p>3. Програмом пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2020. годину предвиђена је израда друге фазе документа из тачке 2. која ће обухватити и израду <b>2. фазе документације</b> (<i>Нормативи и стандарди за одржавање и спровођење одбране од поплава на заштитни и регулационим водним објектима, водним објектима за одводњавање и наводњавање</i>).</p> <p>(Програм пословања ЈВП за 2020, обухвата ове активности биће доступан након добијања сагласности од стране Владе РС)</p>	<p>министарстава ( МГСИ, МФ, МУП-Сектор за ВС), државних органа и организација (РГЗ, Републичка дирекција за имовину...), у чијој су надлежности питања од значаја за уређење ове проблематике.</p> <p>2. ЈВП Србијаводе ће користити и резултате израде документације (<i>Нормативи и стандарди.- 1. фаза</i>).</p> <p>3. ЈВП „Србијаводе“ ће покренути поступак уговарања (пројектним задатком предвиђене) 2. фазе у којој би, на бази обрађеног пилот примера, ове процедуре биле ближе дефинисане са стручним службама ЈВП „Србијаводе“ и усвојене од надлежних органа.</p> <p>У 2. фази израде предметне документације предвидеће се обавеза ИЈЧ да изради смернице за дефинисање процедура за пренос брана.</p>	<p>дипл.грађ.инж.</p> <p>Извршни директор за заштиту од штетног дејства вода и управљање објектима</p>	<p>отклонити у року од 90 дана, односно препоруке по којима је потребно поступити у року од 90 дана</p> <p>Очекује се састанак до краја 1.квартала 2020. године.</p> <p>Рок за реализацију је условљена резултатима састанка са надлежним Министарством</p>
9	Препорука ДРИ-ЈВП број 9: предузму неопходне активности како би пренос брана са акумулацијама, на управљање Јавним водопривредним предузећима, био спроведен до краја, у што краћем временском року, за све бране	<p>1. У вези тога, ЈВП „Србијаводе“ поднело је Републичкој дирекцији за воде иницијативу за хитно прецизирање процедуре преноса брана са акумулацијама на управљање ЈВП „Србијаводе“ (број 1342 од 10.02.2020.године).</p> <p><b>(ПРИЛОГ 5: допис ЈВП МПШВ РДВ-иницијатива број 1342 од 10.02.2020.године).</b></p>	<p>1. На основу поменуте иницијативе, ЈВП „Србијаводе“ очекује инструкције и помоћ ресорног министарства, као и других министарстава ( МГСИ, МФ, МУП-Сектор за ВС), државних органа и организација (РГЗ, Републичка дирекција за имовину...), у чијој су надлежности питања од значаја за уређење ове проблематике.</p>	<p>дипл.правник,</p> <p>Извршни директор за правне и опште послове</p> <p>дипл.грађ.инж.</p> <p>Извршни директор за заштиту од штетног</p>	<p><b>Приоритет 3:</b></p> <p>Означава несавесности које је могуће отклонити у року од једне до три године, односно препоруке по којима је</p>

РБ	Препорука	Мера исправљања		Лице одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
0.	Навести препоруке из извештаја о ревизији	навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања несвесисходности или смањења ризика од појављивања несвесисходности у будућем пословању	навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несвесисходности или смањења ризика од појављивања несвесисходности у будућем пословању	навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања	навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања
	за које је то предвиђено Законом о водама (Налаз 4.2) - <b>Приоритет 3.</b>	<p>2. ЈВП „Србијаводе“ је 28.08.2019. године закључило Уговор бр 04.8113/136/8-2019 са Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ а.д.(даље: ИЈЧ) о изради документа од посебног значаја за управљање водним објектима за заштиту од штетног дејства вода (<i>Нормативи и стандарди за одржавање и спровођење одбране од поплава на заштитни и регулационим водним објектима, водним објектима за одводњавање и наводњавање: прва фаза (2019).</i>)</p> <p>3. Програмом пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2020. годину предвиђена је израда друге фазе документа из тачке 2, која ће обухватити и израду 2. фазе документације (<i>Нормативи и стандарди за одржавање и спровођење одбране од поплава на заштитни и регулационим водним објектима, водним објектима за одводњавање и наводњавање).</i></p> <p>(Програм пословања ЈВП за 2020, обухвата ове активности – биће доступан након усвајања од стране Владе РС)</p>	<p>2. ЈВП Србијаводе ће користити и резултате израде документације (<i>Нормативи и стандарди.- 1. фаза).</i></p> <p>3. ЈВП „Србијаводе“ ће покренути поступак уговарања (пројектним задатком предвиђене) 2. фазе у којој би, на бази обрађеног пилот примера, ове процедуре биле ближе дефинисане са стручним службама ЈВП „Србијаводе“ и усвојене од надлежних органа.</p> <p>У 2. фази израде предметне документације предвидеће се обавеза ИЈЧ да изради смернице за дефинисање процедура за пренос брана.</p>	дејства вода и управљање објектима	<p><i>потребно поступити у року од једне до три године</i></p> <p><b>31. јануар 2023. године</b></p>

## II


Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:

- 1- ПРИЛОГ 1 – Писмо ЈВП учесницима у пројекту SOFPAS 2
- 2- ПРИЛОГ 2: Одлука директора.
- 3- ПРИЛОГ 3: Уговор и Пројектни задатак са дефинисаним обавезама усклађеним са препоруком
- 4- ПРИЛОГ 4: Радни извештај ИЈЧ са табеларним прегледом великих и малих брана).
- 5- ПРИЛОГ 5: допис ЈВП МПШВ РДВ-иницијатива (број 1342 од 10.02.2020.године).

## III

Доказе о поступању по препорукама ради отклањања несврсисходности у наредном периоду доставићемо након истека рока за предузимање мера.

ДИРЕКТОР

  
Горан Пузовић, дипл. инж.

