



СПРОВОЂЕЊЕ НАБАВКИ МОГЛО БИ БИТИ ЕФИКАСНИЈЕ, УКОЛИКО БИ ЕШ „НИКОЛА ТЕСЛА“ ВИШЕ ПАЖЊЕ ПОСВЕТИЛА ПРОЦЕСУ ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ И КАДА БИ ПРИМЕНИЛА СВЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ ПРЕДВИДЕЛА ИНТЕРНИМ АКТОМ О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКИ

Како би се ограничена јавна средства рационално користила, корисници јавних средстава би требало да успоставе одговарајуће механизме у систему јавних и осталих набавки, који обезбеђују коришћење тих средстава на транспарантан, економичан и ефикасан начин.

Иако је ЕШ „Никола Тесла“ планирање набавки уредила интерним актом, у поступцима набавки нису у потпуности документоване активности истраживања тржишта и утврђене процењене вредности појединих предмета набавки, нису биле валидне у време покретања поступка набавке и нису одражавале њихову реалну вредност.

Иако је интерним актом уредила начине истраживања тржишта предмета набавке, истим није предвидела документовање активности, па се не може утврдити да ли су прибављене све потребне информације о предметима набавке које су набављене у посматраном периоду. ЕШ „Никола Тесла“ је адекватно обликовала јавне набавке као отворене поступке са једним предметом набавке, у циљу обезбеђивања веће



Извор: <http://www.teslabg.edu.rs/>

конкуренције, што је позитивно утицало на ефикасност и економичност набавки. Процењене вредности предмета набавке, нису у свим поступцима набавки одражавале реалну вредност и нису биле валидне у време покретања поступка набавки.

ЕШ „Никола Тесла“ је благовремено спроводила поступке набавки, предмете је описивала кроз техничке спецификације на јасан и објективан начин који одговара стварним потребама и јасно је образлагала критеријуме за избор привредног субјекта у поступцима набавки, што је позитивно утицало на ефикасност поступака набавки.

ЕШ „Никола Тесла“ није успоставила систем праћења извршења уговора о ЈН и вршила је поделу предмета набавки радова на више набавки, што је довело до прекорачења уговорене вредности код набавке екскурзије и до избегавања примене ЗЈН код набавки радова.

Препоруке

Државна ревизорска институција је одговорним лицима ЕШ „Никола Тесла“ дала препоруке да:

- интерним актом уреде и обезбеде документовање свих радњи током истраживања тржишта предмета набавке;
- обезбеде да процењена вредност набавке, одражава реалну вредност набавке и иста буде валидна у време покретања поступка набавке;
- одређују лице за контролу извршења закључених уговора, како је и предвиђено интерним актом који уређује област набавки; и
- набавке планирају и одређују им предмет на начин да представљају техничку, технолошку, функционалну и другу објективно одредиву целину, како би сходно процењеној вредности за исте спроводили одговарајући поступак набавке, а без избегавања спровођења поступка ЈН.