

Република Србија  
Град Београд  
Градоначелник  
Број: Г 020-8475/2022  
Београд, 22.03.2022. године



Драгослава Јовановића бр. 2  
11000 Београд  
Тел: (011) 3216-104  
Факс: (011) 3231-092



**ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА**

Макензијева 41  
11111 Београд

У прилогу достављамо Одазивни извештај о поступању по извештају Државне ревизорске институције о ревизији сврсисходности пословања „Унапређење бицикличког саобраћаја“, број: 400-341/2022-06/126 од 22. децембра 2022. године.

С поштовањем,

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
  
Александар Шапић





Република Србија  
Град Београд  
Градска управа града Београда  
Секретаријат за саобраћај  
Сектор за планирање саобраћаја и  
урбану мобилност  
Одељење за унапређење  
урбане мобилности  
IV – 08 Бр. 344.5-275/2023  
20.03.2023.године



27. марта 43  
11000 Београд  
тел. (011) 2754-458, факс 2754-636  
e-mail: info.saobracaj@beograd.gov.rs

## ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД  
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Град Београд, Драгослава Јовановића 2, подноси

### ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

#### **О РЕВИЗИЈИ СВРСИСХОДНОСТИ ПОСЛОВАЊА**

#### **Унапређење бицикличког саобраћаја**

Број и датум извештаја о ревизији: **22. децембар 2022.**

Несврсисходности које су обухваћене налазима и закључцима, за које је у поступку ревизије утврђено да би њиховим отклањањем средства од стране субјекта ревизије била употребљена економичније, ефикасније и ефективније, као и у складу са планираним циљевима:

Несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 1, које је могуће отклонити у року од 90 дана.

1)

1.	Несврсисходност	<i>навести несврсисходност из извештаја о ревизији</i>
2.	Опис мере исправљања	<i>навести и описати мере и активности које су предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању</i>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	

...

II

Несврхисходности које су обухваћене налазима приоритета 2, које је могуће отклонити у року до годину дана.

РБ	Препорука да:	Мера исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	<p>донесе <b>Одлуку</b> о одређивању правца државних путева који пролазе кроз насеља на територији Града Београда и усклади <b>Одлуку</b> о улицама, локалним и некатегорисаним путевима са важећим прописима (приоритет 2) - <b>Налаз 1.1.1;</b></p>	<p>Секретаријат за саобраћај је у претходном периоду извршио комуникацију са надлежним Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и ЈП „Путеви Србије“ у вези са утврђивањем правца и граница државних путева на проласку кроз насељена места на територији града Београда, на који је добијена сагласност на трасу и да је неопходно урадити пројекте. Израду саобраћајних пројеката траса пружања државних путева првог и другог реда који пролазе кроз насељена места на територији града Београда, планирао планом јавних набавки у 2023. години. Секретаријат за саобраћај је Планом јавних набавки за 2023. годину предвидео</p>	<p>Након усвајања плана приступиће се расписивању јавне набавке Након потписивања уговора планирана реализација набавке је 270 дана од дана додељивања уговора Израда нацрта Одлуке о одређивању правца државних путева који пролазе кроз насеље на територији града Београда Достављање Градском већу ради утврђивања предлога Одлуке, која се доставља Скупштини Града Београда ради усвајања Доношење Одлуке на седници Скупштине Града Београда</p>	<p>Секретар Секретаријата за саобраћај, Скупштине Града Београда</p> <p>2023-2024</p>

	<p>јавну набавку за Израду пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за мрежу државних путева кроз насеља на територији града Београда</p>			
	<p>У 2020. години донете су Одлука о заштити општинских путева и улица на територији града Београда, Одлука о категоризацији општинских путева и улица на територији града Београда и Одлука о некатегорисаним путевима на територији града Београда. Како би се извршило усклађивање Одлуке о улицама, локалним и некатегорисаним путевима са важећим прописима, неопходно је доношење Одлуке којом би се регулисала комунална делатност одржавања општинских путева и улица на територији града Београда.</p> <p>Секретаријат за саобраћај је упутио допис за формирање Радне групе за израду нацрта Одлуке којом би се регулисала комунална</p>	<p>Израда нацрта Одлуке којом би се регулисала комунална делатност одржавања општинских путева и улица на територији града Београда</p> <p>Достављање Градском већу ради утврђивања предлога Одлуке, која се доставља Скупштини Града Београда ради усвајања</p> <p>Доношење Одлуке на седници Скупштине Града Београда</p>		

	<p>2</p> <p>предузме активности како би <b>управљач јавних путева обављао све послове из делатности управљања јавним путевима</b>, у циљу ефикаснијег одржавања и управљања путном инфраструктуром чији су саставни елемент и бицикличке стазе (приоритет 2) - <b>Налаз 2.1;</b></p>	<p>Делатност одржавања општинских путева и улица на територији града Београда</p>	<p>Иницијатива ЈП „Путеви Београда“ ресорном Секретаријату за допуну члана 10. Закона о путевима.</p>	<p>Иницијатива за допуну члана 10. Закона о путевима. Члану 10. додаје се нови став 7. који гласи:  „Јединица локалне самоуправе из става 4. овог члана може ближе уредити односе између субјеката чији је оснивач, у сврху ефикаснијег и рационалнијег обављања послова из члана 9. став 2. овог закона, при чему јавно предузеће које обавља делатност управљања општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, односно друштво капитала чији је једини власник јединица локалне самоуправе, као и друго друштво капитала и предузетник, коме је надлежни орган јединице локалне самоуправе поверио обављање делатности управљања општинским путевима, улицама и</p>	<p>По усвајању измена и допуна закона о путевима</p>
--	--	---	---	--	--

			<p>некатегорисаним путевима, у складу са законом којим се уређује јавно-приватно партнерство и концесије, представља управљача пута у смислу овог закона".</p>		
3	<p>предузме активности како би управљач јавних путева водио <b>евиденцију</b> о јавним путевима која садржи податке о бициклистичким стазама, прибављао и ажурирао податке о <b>уделу бициклистичког саобраћаја у укупној расподели кретања</b> на територији Града Београда (приоритет 2) - <b>Налаз 2.2</b></p>	<p>Допис-ургенција ЈП „Путеви Београда“ упућен ЈКП „Београд Пут“ за израду техничке документације – евиденција бициклистичких стаза и трака са свим потребним елементима за одржавање на територији града Београда од 14.11.2022. године. Поновна ургенција ЈП „Путеви Београда“ за израду евиденције о бициклистичким стазама од 10.03.2023. године Одговор ЈКП „Београд Пут“ на Допис ЈП „Путеви Београда“ од 10.03.2023.</p>	<p>Израда Евиденције бициклистичких стаза</p>		<p>Децембар 2023. године</p>
	<p>Планиране јавне набавке: Ажурирање транспортног модела Београда са истраживањем карактеристика кретања</p>	<p>Утврђивање удела бициклистичког саобраћаја кроз израду транспортног модела града Београда (уврштено у план јавних набавки Секретаријата за саобраћај за 2023)</p>			



4	<p>реализује активности на изградњи бициклистичких стаза уз државне путеве који пролазе кроз насеља на територији Града Београда у складу са прописима, у циљу стварања услова за повећање безбедности бициклиста као учесника у саобраћају (приоритет 2) - <b>Налаз 2.3;</b></p>	<p>И ЈН Набавка и уградња аутоматских бројача за бициклистички саобраћај</p> <p>Израђена илејна решења за изградњу бициклистичких стаза на деоницама државних путева кроз насељено место:  уз Шабачки пут (ШБ-26 ) у Обреновцу око 1,5км уз Ваљевски пут (ШБ-144 ) у Обреновцу око 5,9км</p>	<p>Постављање аутоматских бројача бициклистичког саобраћаја (уврштено у план јавних набавки Секретаријата за саобраћај за 2023)</p>	<p>Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда реализује објекте из оквира Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за текућу годину, који је усвојен на седници Скупштине града Београда. Објекти из Програма, по предлозима градских општина, одређују се у сарадњи са Кабинетом градоначелника, у складу са расположивим финансијским средствима из буџета Града Београда.</p> <p>У складу са изнетим, приликом реализације државних путева, из оквира Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за текућу годину, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда предузеће законске и планске могућности да се у оквиру планираних убаце</p>	<p>Скупштина града Београда</p>
---	---	--	---	--	---------------------------------

			бициклистичке стазе уколико их не буде било.			
			Иградња бициклистичких стаза на деоницама државних путева кроз насељено место:  уз Шабачаки пут (IIб-26 ) у Обреновцу око 1,5км уз Ваљевски пут (IIб-144 ) у Обреновцу око 5,9км	Јавно предузеће изградњу Обреновца за		
5	инспектори Секретаријата за инспекцију, надзор и комуникацију прате извршење донетих решења и врше контролни инспекцијски надзор, како би се обезбедило спровођење изречених мера које се односе на одржавање и заштиту бициклистичких стаза (приоритет 2) <b>- Налаз 3.1;</b>		Упућивање ургенције управљачу пута са налогом о достављању доказа о извршењу решења и контрола извршених решења.	Руководилац саобраћајни надзор  Сектора за инспекцијски	20.03.2023.до 28.04.2023.	
6	формира Радну групу	формирана групу за праћење	Формирање Радну групу за имплементацију	Градоначеник	2023	

	<p>за праћење имплементације Плана одрживе урбане мобилности и Радну групу за имплементацију Плана, како би се обезбедило извештавање о оствареном напретку (приоритет 2) - <b>Налаз 3.3.</b></p>	<p>имплементације Плана урбане мобилности (Решење у прилогу)</p>	<p>Плана одрживе урбане мобилности (упућен Решења формирање РГ у прилогу)</p>		
--	---	--	---	--	--

Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:

**- Налаз 1.1;**

- акциони план за доношење Одлука
- Усвојен План јавних набавки за 2023.годину
- Сагласности за покретање ЈН од Секретаријата за финансије и Кабинета градоначелника
- Захтев за покретање ЈН
- Одлука о спровођењу поступка јавне набавке
- Допис о одређивању чланова радне групе:
  - ЈП Путеви Београда
  - Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију;
  - ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“;
  - ЈКП Београд пут;
  - Секретаријат за јавни превоз.
- Допис Секретаријату за скупштинске послове- Предлог решења о образовању радне групе за израду нацрта Одлуке одржавању општинских путева и улица на територији града Београда

- Допис Секретаријату за финансије за мишљење Предлога решења о образовању радне групе за израду нацрта Одлуке о одржавању општинских путева и улица на територији града Београда
- Решење о образовању радне групе за израду нацрта Одлуке о одржавању општинских путева и улица на територији града Београда

### **Налаз 2.1:**

**-Имел -иницијатива за допуна члана 10.закона о путевима**

### **Налаз 2.2:**

Грађевински дневник ПБ 2021-021

Допис ЈП Путеви Београда - Ургенција

Допис ЈП Путеви Београда – Поновна Ургенција

Допис Одговор ЈКП Београд пута бр. V 9229/2023

План Јавних набавки Секретаријата за саобраћај (025 Ажурирање транспортног модела Београда са истраживањем карактеристика кретања; 036 Набавка и уградња аутоматских бројача за бициклически саобраћај)

### **Налаз 3.1:**

-Допис ургенција

### **Налаз 3.3:**

-Решење о формирању РГ за праћење имплементације ПОУМ-а

-Предлог Решења о формирању РГ за за имплементацију Плана одрживе урбане мобилности

Несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 3, које је могуће отклонити у року од једне до три године.

РБ	Препорука	Мера исправљања		Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	<p>у већем степену реализује активности предвиђене планским документима Града, у циљу унапређења путне инфраструктуре за безбедно учешће бициклиста у саобраћају и повећање удела бициклистичког саобраћаја у укупној расподели кретања (приоритет 3)  <b>- Налаз 2.4;</b></p>	<p>Пројектовање бициклистичких стаза на територији града Београда</p>	<p>Обележавање бициклистичких стаза и трака у оквиру техничког регулационог Секретаријат за саобраћај.</p> <p>Македонска ул, Др. Милутина Ивковића, Таковска, Булевар уметности, део улица: Бул. Милутина Миланковића, М.Половића, Јурија Гагарина; Недељка Гвозденовића, Љубинке Бобић, Грчка, Норвешка</p> <p>(Решења у прилогу)</p>	<p>Секретар Секретаријата за саобраћај</p>	<p>2023-2025</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Изградња двосмерне бициклистичке стазе у Улици Нова 2 у Кусадаку планирана је у наредне три године.</li> <li>• Изградња двосмерне бициклистичке стазе у</li> </ul>

		<p>саобраћајница са припадајућом инфраструктуром у оквиру ПДР насеља Кусадак у Лазаревцу у оквиру које је планирана двосмерна бициклистичка стаза дужине око <math>L=360m</math> у Улици Нова 2. У оквиру исте документације, од стране Инвеститора ЕПС Колубара, а због недостатка финансија, редукован је обухват радова у оквиру којих је била планирана двосмерна бициклистичка стаза дужине <math>L=160m</math>. Тачка Измене и допуне Програма П.1.1.Д.1.7. (страница 32 у Службеном листу)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Започета је израда ТД за реконструкцију и проширење саобраћајница у Блоку 42, у оквиру које је планирана двосмерна бициклистичка стаза дужине <math>L=340m</math> у Улици Ђорђа Станојевића Тачка Измене и допуне Програма П.1.1.А.3. (страница 29 у Службеном листу)</li> <li>• У току је прибављање Грађевинске Дозволе за</li> </ul>		<p>Улици Ђорђа Станојевића планирана је у наредне три године.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Изградња двосмерне бициклистичке стазе у оквиру саобраћајнице Патријарха Павла планирана је у наредне три године.</li> <li>• Изградња двосмерне бициклистичке стазе у оквиру Булевара патријарха Павла, као самосталног објекта (без саобраћајнице) планирана је у наредне три године.</li> </ul> <p>Изградња двосмерне бициклистичке стазе у Улици Јурија Гагарина од др Ивана Рибара до државног пута Јужни Јадран планирана је у наредне три године.</p>
--	--	--	--	--

			<p>ТД за изградњу саобраћајнице Патријарха Павла са инфраструктуром I етапа, у оквиру које је планирана двосмерна бицикличка стаза дужине <math>L=1050m</math></p> <p>Тачка Измене и допуне Програма II.2.1.A.2. (страница 32 у Службеном листу)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Започета је израда ТД за извођење радова на изградњи бицикличке стазе у Булевару патријарха Павла, дужине око <math>L=3750m</math>, која ће се надовезати на бисикличку стазу из претходно наведене документације, чиме ћемо добити двосмерну бицикличке стазе у континуитету дужине око <math>L=4800m</math>.</li> </ul> <p>Тачка Измене и допуне Програма II.1.1.B.5. (страница 30 у Службеном листу)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• У току је јавна набавка за израду ТД за изградњу Улице Јурија Гагарина од др Ивана Рибара до државног пута Јужни Јадран, у оквиру које је</li> </ul>		
--	--	--	---	--	--


			<p>планирана двосмерна бициклистичка стаза дужине око <math>L=1550m</math></p> <p>Тачка Измене и Допуне Програма II.2.1.Б.1. (страна 27 у Службеном листу)</p>		
2	...		<p>Иградња бициклистичких стаза у оквиру активности Секретаријата за инвестиције (Линијски парк у оквиру кога је двосмерна бициклистичка стаза)</p>	Секретар Секретаријата за инвестиције	2023-2025
3					

Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:

- Решење Секретаријата за саобраћај за пројектовање бициклистичке стазе дуж улица Јурија Гагарина, Милентија Поповића, део Булевара Милутина Миланковића.
- Решење Секретаријата за саобраћај за пројектовање бициклистичке стазе дуж Булевара уметности, од Булевара Милутина Миланковића до Булевара Михаила Пупина.
- Решење Секретаријата за саобраћај за пројектовање бициклистичке стазе дуж Македонске улице од Трга Политика до Трга републике.
- Решење Секретаријата за саобраћај за пројектовање бициклистичке стазе дуж Таковске улице и Трга Николе Пашића.
- Решење Секретаријата за саобраћај за обележавање бициклистичке стазе дуж улице Др Милутина Миланковића од Трга Ослобођења до улице Булевара кнеза Александра Карађорђевића
- Решење Секретаријата за саобраћај за обележавање бициклистичке стазе у улици Батајнички друм.
- Решење Секретаријата за саобраћај за обележавање бициклистичке стазе дуж Таковске улице и Трга Николе Пашића
- Секретаријат за инвестиције Допис.



- Окврини споразум (линијски парк)
- Спецификација радова (линијски парк)
- Главна Свеска идејног решења за бициклическо-пешачку стазу дуж ул. Војводе Мишића у Обреновцу
- Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2023. годину („Сл.лист Града Београда“ бр. 13/23)



Докази о отклањању несврсисходности достављају се у прилогу извештаја.

Доказе о отклањању несврсисходности обухваћених налазима другог и трећег приоритета доставићемо након истека рока за предузимање мера.

Заменик начелника градске управе града Београда –  
секретар Секретаријата за саобраћај

Никола Татовић



Република Србија  
**Град Београд**  
Градоначелник  
Број: Г 020-8475/2022  
Београд, 29.03.2022. године



Драгослава Јовановића бр. 2  
11000 Београд  
Тел: (011) 3216-104  
Факс: (011) 3231-092




## ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

Макензијева 41  
11111 Београд

У прилогу достављамо допуну Одазивног извештаја о поступању по извештају Државне ревизорске институције о ревизији сврсисходности пословања „Унапређење бицикличког саобраћаја“, број: 400-341/2022-06/126 од 22. децембра 2022. године.

С поштовањем,

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**  
  
**Александар Шапић**



Република Србија  
Град Београд  
Градска управа града Београда  
Секретаријат за саобраћај  
Сектор за планирање саобраћаја  
и урбану мобилност  
Одељење за унапређење  
урбане мобилности  
IV – 08 Бр.344.16-275/1/2023  
28.03.2023.године



27. марта 43  
11000 Београд  
тел. (011) 3309-718  
факс 3309-518  
е-mail:  
info.saobracaj@beograd.gov.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА

ПРИМЉЕНО: 28 MAR 2023			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
	H 400-3		

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД  
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Град Београд, Драгослава Јовановића 2, подноси

ДОПУНУ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ  
ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

## О РЕВИЗИЈИ СВРСИСХОДНОСТИ ПОСЛОВАЊА

### Унапређење бицикличког саобраћаја

Број и датум извештаја о ревизији: **22. децембар 2022.**

Несврсисходности које су обухваћене налазима и закључцима, за које је у поступку ревизије утврђено да би њиховим отклањањем средства од стране субјекта ревизије била употребљена економичније, ефикасније и ефективније, као и у складу са планираним циљевима:

## II

Несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 2, које је могуће отклонити у року до годину дана.

- За Препорука 1 - налаз 1.1

Достављамо у прилогу:

- Сагласности за покретање ЈН од Секретаријата за финансије и Кабинета градоначелника
- Захтев за покретање ЈН
- Одлука о спровођењу поступка јавне набавке
- Плана јавних набавки Секретаријата за саобраћај (набавка број 018)



Препорука 2 - налаз 2.1

Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања: Скупштина града Београда.

- Препорука 3 – налаз 2.2

Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања: Директор ЈП „Путеви Београда“.

- Препорука 4 – налаз 2.3

Период у којем се планира предузимање мере исправљања: 2023-2024

Достављамо у прилогу:

- Идејно решење бицикличке стазе Шабачки пут (IIб-26) у Обреновцу око 1,5км
- Радну верзију пројекта Ваљевски пут (IIб-144) у Обреновцу око 5,9км

- Препорука 5 – налаз 3.1

Достављамо у прилогу ургенцију Секретаријата за инспекцију надзор и комуникацију упућену управљачу пута.


III

Несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 3, које је могуће отклонити у року од једне до три године.

Допуњавамо са појашњењем:

- *Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2023.годину („Сл.лист Града Београда“ бр. 13/23)*

Заменик Начелника  
Градске управе града Београда  
секретар Секретаријата за саобраћај



Никола Татовић

