
 

 

РЕЗИМЕ 

Правилност и ефикасност поступака набавки у Медицинској школи „7. април“, Нови Сад 

  

 

 

 

 

Систем набавки код наручиоца обухвата: 

планирање набавки, спровођење поступка ради 

закључења уговора о набавци, извршење и праћење 

извршења закљученог уговора о набавци, евидентирање 

и извештавање о спроведеним поступцима и 

закљученим уговорима и контролу свих горенаведених 

активности.  

Такође, како би се ограничена јавна средства рационално користила, 

корисници јавних средстава би требало да успоставе одговарајуће механизме у 

систему набавки који обезбеђују коришћење тих средстава на транспарентан, 

економичан и ефикасан начин.                                                
 

 
Извор: https://7april.edu.rs/#       

 

Школа „7. април“ је интерним актoм ближе уредила поступак јавне 

набавке, односно планирање јавних набавки, спровођење поступка јавне 

набавке, контролу јавних набавки, начин праћења извршења уговора о јавној 

набавци, начин планирања и спровођења набавки на које се закон не 

примењује. 

У поступку ревизије утврдили смо да у процесу планирања набавки нису 

адекватно и у потпуности спроведене и документоване све активности код 

исказивања потреба, истраживања тржишта и утврђивања процењене 

вредности набавке, што је могло имати утицај на ефикасност и економичност 

спроведених  набавки.  

Школа „7. април“ није донела инструкције за планирање са прилозима, 

није дефинисала јасне параметре које организационе јединице узимају у обзир 

приликом исказивања потреба за набавком и утврђивања процењене 

вредности набавке. Многе спроведене радње у овој фази нису евидентиране и 

документоване у писаној форми, што није у складу са прописима који уређују 

ЈН. 

Техничке спецификације појединих предмета набавке и дефинисање 

критеријума за избор привредног субјекта у појединим поступцима нису 

одређени у складу са прописима о ЈН, што је могло имати утицај на 

ефикасност поступка набавке.  

Школа „7. април“  није на довољно ефикасан начин успоставила систем праћења извршења уговора 

о ЈН, а количинско и вредносно праћење по уговорима и предметима набавке није документовано, што је 

могло утицати на то да се уговори не извршавају у складу са уговореним условима. 
 

 

Препоруке 
 

Државна ревизорска 

институција је Медицинској 

школи „7. април“, Нови Сад, 

дала девет препорука, између 

осталог, да: 

 
1) Правилник о ЈН измени тако 

да прецизно уређује све 

активности прописане одредбама 

ЗЈН; 

 

2) формира тим за планирање 

набавки који ће уредити и 

пратити процес планирања 

набавки, вршити контролне 

активности усклађивања 

исказаних потреба за набавком са 

стварним потребама, спроводити 

истраживање тржишта, поделу 

предмета набавке на партије,  

утврђивање процењене вредности 

набавке и документовање 

наведених активности у фази 

планирања набавки; 

 

3) сачињава техничке 

спецификације предмета 

набавке и одређује критеријуме 

за квалитативни избор 

привредног субјекта у складу са 

резултатима истраживања и 

анализе тржишта; 

 

4) утврди контролне 

активности и одговорности 

запослених код праћења уговора 

о ЈН и предузме мере унапређења 

система праћења уговора о ЈН, а у 

циљу ефикаснијег праћења 

уговора о ЈН. 

 
 

 
 
 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПAКА НАБАВКИ МОЖЕ БИТИ ЕФИКАСНИЈЕ, УКОЛИКО МЕДИЦИНСКА 

ШКОЛА „7. АПРИЛ“, НОВИ САД ВИШЕ ПАЖЊЕ ПОСВЕТИ ПРОЦЕСУ ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ И 

СПРОВОЂЕЊУ СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ ПРЕДВИДЕЛА ИНТЕРНИМ АКТОМ О БЛИЖЕМ 

УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ, А ОДРЕДБЕ ИНТЕРНОГ АКТА КОЈЕ У ПРАКСИ НИЈЕ 

МОГУЋЕ ПРИМЕНИТИ (СЛУЖБА НАБАВКИ) ИЗМЕНИ ТАКО ДА ИСТЕ БУДУ ПРИМЕЊИВЕ 


