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Скраћенице и термини 
 

У прегледу су дате скраћенице које су коришћене у Послеревизионом извештају: 

 

Пун назив Скраћеница 

Централна евиденција обједињених процедура ЦЕОП 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре МГСИ/Министарство 

Агенција за привредне регистре АПР/Агенција 

Закон о планирању и изградњи ЗПИ/Закон 
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1. УВОД 

 

 

Државна ревизорска институција издала је Извештај о ревизији сврсисходности 

пословања „Ефикасност поступка издавања дозвола за изградњу и коришћење објеката“ 

број: 400-189/2023-06/33 од 20. децембра 2023. године у ком су наведени закључци и 

налази. 

 

С обзиром да све откривене несврсисходности нису биле отклоњене у току 

ревизије, Државна ревизорска институција је од субјекта ревизије – Града Новог Сада, 

захтевала достављање одазивног извештаја.  

 

Субјект ревизије је у остављеном року од 90 дана почев од наредног дана од дана 

уручења извештаја доставио Одазивни извештај број: II-020-3/2023-1287-Ћ1 од 21. марта 

2024. године и Допуну одазивног извештаја број: II-020-3/2023-1287-Ћ2 од 25. марта 

2024. године, који је потписало и печатом оверило одговорно лице субјекта ревизије –

градоначелник. 

У одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених 

несврсисходности. У послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај, и 

оценили његову веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће. 

 

У овом извештају: 

- приказујемо несврсисходности које су обелодањене у извештају о ревизији за 

које је захтевано предузимање мера исправљања, 

- резимирамо предузете мере исправљања и  

- дајемо мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у 

одазивним извештајима, задовољавајуће 
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2. НЕСВРСИСХОДНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА 

 

ПРИОРИТЕТ 2 – Несврсисходности које је могуће отклонити у року до годину дана. 

 

2.1 ЗАКЉУЧАК 2: Надлежни органи − субјекти ревизије нису у довољној 

мери ефикасно спроводили поступак обједињене процедуре, због чега је долазило 

до прекорачења прописаних рокова у решавању по захтевима за локацијске услове, 

грађевинске и употребне дозволе 

2.1.1 Град Нови Сад није у довољној мери ефикасно спроводио поступак 

обједињене процедуре у решавању захтева за издавање дозвола за изградњу и 

коришћење објеката, што има за последицу прекорачен рок у решавању по 

захтевима за локацијске услове у 87%, за грађевинске дозволе у 85% и за употребне 

дозволе у 85% предмета 
 

2.1.1.1 Опис несврсисходности 

 

Законом о планирању и изградњи прописано је да надлежни орган: − по захтеву за 

издавање локацијских услова, те услове издаје најкасније у року од пет радних дана од 

прибављања свих услова, исправа и других докумената; − по захтеву за издавање 

грађевинске дозволе, дозволу издаје најкасније у року од пет радних дана од дана 

подношења захтева за издавање грађевинске дозволе; − по захтеву за издавање 

употребне дозволе, дозволу издаје најкасније у року од пет радних дана од дана 

подношења захтева за издавање употребне дозволе. Руководилац надлежне службе је 

одговоран за ефикасно спровођење обједињене процедуре. Ревизијом смо утврдили да 

субјекти ревизије нису ефикасно спроводили поступак обједињене процедуре: − Град 

Нови Сад је прекорачио рок у решавању по захтевима за локацијске услове у 87%, за 

грађевинске дозволе у 85% и за употребне дозволе у 85% предмета. Неефикасност 

надлежних органа у обради захтева, као последица неблаговременог предузимања 

активности по решавању захтева за издавање дозвола за издавање дозвола за изградњу 

и коришћење објеката, неповољно утиче на услове градње и сектор грађевинске 

индустрије. 

 

На основу наведеног дата је препорука Граду Новом Саду, да: 

 

− Предузме активности ради убрзања поступка обједињене процедуре за 

решавање захтева за издавање свих врста дозвола за изградњу и коришћење објеката, 

у циљу поштовања рокова прописаних Законом о планирању и изградњи. 

 

2.1.1.2 Исказане мере исправљања и њихово вредновање 

 

Град Нови Сад је припремио и доставио Акциони план у ком су наведене следеће 

мере које ће предузети: 

− Набавка нове рачунарске опреме и програма који ће омогућити лакшу и бржу 

обраду предмета; 

− Побољшање рада интернета; 

− Повећање броја запослених. 
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Рок за спровођење ове активности је крај 2024. године, а одговорно лице за 

спровођење наведених активности је в.д. начелника Градске управе за урбанизам и 

грађевинске послове. 

 

Докази:  

 

− Одазивни извештај број II-020-3/2023-1287-Ћ1 од 21. марта 2024. године са 

акционим планом и II-020-3/2023-1287-Ћ2 од 25. марта 2024. године са допуном 

акционог плана. 

 

Након истека рокова по датим приоритетима и достављања доказа оценићемо да 

ли су несврсисходности отклоњене. Отклањање утврђене несврсисходности је у току. 

Вредновање је извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у 

коме је објективно могуће предузети мере исправљања.  

 

2.2 ЗАКЉУЧАК 3: Није вршен адекватан надзор над спровођењем поступка 

издавања дозвола, с обзиром да ни АПР, регистратор Централне евиденције 

обједињених процедура, ни регистратори Министарства, Града Београда и Града 

Новог Сада нису подносили захтеве за покретање прекршајног поступка у 

случајевима прекорачења прописаних рокова у ревидираном периоду 

2.2.1 Није вршен адекватан надзор од стране регистратора надлежних органа 

– субјеката ревизије, јер су контролни поступци кроз ЦЕОП ретко спровођени, а 

нису подношене прекршајне пријаве против одговорних лица ималаца јавних 

овлашћења иако је било прекорачења прописаних рокова 

 

2.2.1.1 Опис несврсисходности 

 

Регистратор надлежног органа је одговоран за законито, систематично и ажурно 

вођење регистра обједињених процедура, у складу са овим законом. Регистратор је 

дужан да поднесе прекршајну пријаву из члана 211а Закона о планирању и изградњи 

против имаоца јавних овлашћења и одговорног лица имаоца јавних овлашћења, ако 

током спровођења обједињене процедуре тај ималац јавних овлашћења не поступа на 

начин и у роковима прописаним овим законом, најкасније у року од три радна дана од 

истека прописаног рока за поступање од стране имаоца јавних овлашћења. Јединице 

локалне самоуправе, град и аутономна покрајина воде списак органа којима су поверили 

овлашћења за издавање услова за пројектовање и прикључење из њихове надлежности 

и регистратору централне евиденције достављају ажурне спискове са наведеним 

подацима најмање једном годишње од 1 до 31. јануара текуће године. Ревизијом смо 

утврдили да је у поступку обједињене процедуре приликом издавања локацијских 

услова:  

− У предметима Министарства било 606 (око 45%) прекорачења рокова у 

потпроцесима од стране ималаца јавних овлашћења;  

− У предметима Града Београда било 1.516 око (23%) прекорачења рокова у 

потпроцесима од стране ималаца јавних овлашћења;  

− У предметима Града Новог Сада било 3.299 око (око 48%) прекорачења рокова у 

потпроцесима од стране ималаца јавних овлашћења.  

− Надлежни органи – субјекти ревизије у ревидираном периоду у највећој мери 

нису спроводили контролне поступке преко ЦЕОП-а;  

− Надлежни органи – субјекти ревизије нису подносили захтеве за покретање 

прекршајног поступка против одговорних лица ималаца јавних овлашћења;  
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− Град Београд није доставио списак ималаца јавних овлашћења АПР-у.  

Недоследна примена законских одредби и неспровођење контролних поступака 

преко ЦЕОП-а од стране надлежних органа довела је до тога да за велики број 

прекорачења прописаних рокова нико од одговорних лица ималаца јавних овлашћења 

није одговарао, јер казнена политика није спровођена. То последично може утицати на 

неефикасност у решавању предмета и у будућем периоду. 

 

На основу наведеног дата је препорука Агенцији за привредне регистре, да: 

− Спроводи контролне поступке преко ЦЕОП-а и, у случају непоступања у 

прописаном року, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка против 

одговорних лица ималаца јавних овлашћења, у циљу поштовања рокова прописаних 

Законом о планирању и изградњи. 

2.2.1.2 Исказане мере исправљања и њихово вредновање 

 

Град Нови Сад је припремио и доставио Акциони план у ком су наведене следеће 

мере које ће предузети: 

− Слање опомена одговорним лицима ималаца јавних овлашћења у случају 

кашњења; 

− Слање захтева за покретање прекршајног поступка против одговорних лица. 

Рок за спровођење ове активности је крај 2024. године, а одговорно лице за 

спровођење наведених активности је в.д. начелника Градске управе за урбанизам и 

грађевинске послове. 

 

Докази:  

 

− Одазивни извештај број II-020-3/2023-1287-Ћ1 од 21. марта 2024. године са 

акционим планом и II-020-3/2023-1287-Ћ2 од 25. марта 2024. године са допуном 

акционог плана. 

 

Након истека рокова по датим приоритетима и достављања доказа оценићемо да 

ли су несврсисходности отклоњене. Отклањање утврђене несврсисходности је у току. 

Вредновање је извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у 

коме је објективно могуће предузети мере исправљања.  
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3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА 

 

Прегледали смо Одазивни извештај, који је поднео субјект ревизије. Оценили смо 

да је Одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице субјекта 

ревизије, веродостојан. 

Вредновање мера исправљања смо оценили на основу њиховог описа и достављене 

документације (акционог плана субјекта ревизије којим су планиране активности на 

отклањању откривених несврсисходности). Сматрамо да смо добили довољне и 

одговарајуће доказе да можемо изрећи мишљење да ли су мере исправљања 

задовољавајуће. 

Оцењујемо, да су планиране мере исправљања наведене у акционом плану и 

описане у одазивном извештају који је поднео Субјект ревизије задовољавајуће. 

Напомена:  

У складу са одредбама члана 37 Закона о Државној ревизорској институцији, а 

након истека рокова исказаним у одазивном извештају, потребно је да обавештавате 

Државну ревизорску институцију о предузетим мерама и активностима о отклањању 

откривених несврсисходности према роковима из Одазивног извештаја и доставите 

одговарајуће доказе.  

По истеку три године Државна ревизорска институција ће утврђивати ефекте 

остварене након спровођења препорука и отклањања откривених несврсисходности.  

У ове ефекте укључиће се и ефекти које будете ви исказали предузетим мерама и 

активностима из Одазивног извештаја. 

 

Генерални државни ревизор 

 

__________________ 

Др Душко Пејовић 

Државна ревизорска институција  

Макензијева 41 

11000 Београд, Србија 

 9. април 2024. године  


